

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HỒNG LĨNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hồng Lĩnh, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:
Chỉnh trang đô thị đường Mai Thúc Loan, phường Bắc Hồng năm 2022**

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 16/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 ban hành quy định một số nội dung về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh; số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 Ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 26/5/2022 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND thị xã Hồng Lĩnh: Số 97/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc ban hành cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025; số 101/NQ-HĐND ngày 29/01/2021 về việc ban hành một số cơ chế hỗ trợ xây dựng phường Bắc Hồng và phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh; số 24/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022;

Căn cứ các Quyết định của UBND thị xã Hồng Lĩnh: Số 268/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 về việc ban hành quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thị xã Hồng Lĩnh; số 4629/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 về việc giao chỉ tiêu xây dựng các công trình chỉnh trang và phát triển đô thị cho các phường, xã năm 2022; số 4759/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022; số 1022/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Chỉnh trang đô thị đường Mai Thúc Loan, phường Bắc Hồng năm 2022;

Xét đề nghị của UBND phường Bắc Hồng tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 30/5/2022; của Phòng Quản lý đô thị tại Thông báo thẩm định số 184/QLĐT ngày 14/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Chỉnh trang đô thị đường Mai Thúc Loan, phường Bắc Hồng năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Chỉnh trang đô thị đường Mai Thúc Loan, phường Bắc Hồng năm 2022.

2. Chủ đầu tư: UBND phường Bắc Hồng.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III.

4. Nội dung, quy mô:

- Chiều dài tuyến đường $L=781,38m$; bề rộng nền đường $B_{nền}=12,0m$; bề rộng mặt đường láng nhựa hiện trạng $B_{mặt}=6,0m$. Thực hiện cải tạo, nâng cấp chỉnh trang tuyến đường với quy mô: Bề rộng nền đường $B_{nền}=12,0m$; bề rộng mặt đường $B_{mặt}=6,0m$; độ dốc ngang mặt đường $i_{mặt}= 2\%$; kết cấu áo đường từ

trên xuống dưới như sau: Lớp bê tông nhựa hạt mịn C9,5 dày 4cm; lớp bù vênh mặt đường bằng bê tông nhựa hạt mịn C9,5; tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m². Tổng diện tích bê tông nhựa hạt mịn C9,5 dày 4cm: 4.287,17m².

- Đan rãnh bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200, dày 4cm.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH MTV Xây dựng Anh Quân.

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: KS. Lê Thanh Tĩnh.

7. Địa điểm xây dựng: Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Phương án xây dựng: Thực hiện 1 bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán.

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không.

11. Tổng mức đầu tư: 1.323.743.000 đồng (*bằng chữ: Một tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn*).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 1.230.667.000 đồng;

- Chi phí tư vấn: 93.076.000 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư:

a. Ngân sách thị xã hỗ trợ dự kiến khoảng 521.793.000 đồng, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, tương ứng 93.076.000 đồng.

- Hỗ trợ 100.000 đồng/m² nâng cấp kết cấu áo đường bê tông nhựa C9,5 dày 4cm, tương ứng 428.717.000 đồng.

b. Phần giá trị còn lại tương ứng 801.950.000 đồng, gồm: Ngân sách phường Bắc Hồng hỗ trợ, huy động xã hội hóa đầu tư và Nhân dân đóng góp.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý và điều hành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

14. Hình thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

15. Thời gian thực hiện: Khởi công, hoàn thành trong năm 2022.

16. Các nội dung khác: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bắc Hồng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (bản giấy);
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Trung tâm HCC thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Tôn Quang Ngọc